CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1068052-64/2019	893248/2019	M. do Desenvolvimento Regional	Planejamento Urbano	Apoio a Polít. Nac. de Desenv. Urbano/Pavimentação	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATATADOS (R$)		
Município de Planura	Planura/MG	Diversos Lograd./Planura/MG	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
OBJETO: Pavimentação asfáltica em vias do município.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Pavimentação asfáltica em vias do município.		238.750,00	177.164,99	415.914,99

Início Previsto
nov-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R$)		Parcela 1 dez-24	Parcela 2 jan-25	Parcela 3 fev-25
		Parcela	-	(%)	24,11%	13,56%	62,33%
			-	Repasse (R$)	57.562,13	32.370,51	148.817,36
			-	CP Fin. (R$)	42.714,11	24.020,61	110.430,27
			-	Outros (R$)	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R$)	100.276,24	56.391,12	259.247,63
		Acumulado	-	(%)	24,11%	37,67%	100,00%
			238.750,00	Repasse (R$)	57.562,13	89.932,64	238.750,00
			177.164,99	CP Fin. (R$)	42.714,11	66.734,72	177.164,99
			0,00	Outros (R$)	0,00	0,00	0,00
			415.914,99	Acum. Inv. (R$)	100.276,24	156.667,36	415.914,99
1	Meta 1.	Pavimentação de vias	415.914,99	Acumulado (%)	24,11%	37,67%	100,00%
				Acum. Inv. (R$)	100.276,24	156.667,36	415.914,99

Local: Planura-MG
Data: 25 de junho de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Antônio Luiz Botelho
Cargo: Prefeito Municipal

Leandro Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA/SP 5061768449

Antonio Luiz Botelho
Prefeito Municipal
RG 15573395 SSP/SP